

Управление образования
Администрации Кирилловского муниципального района

ПРИКАЗ

г. Кириллов

07.10.2022

№ 225

Об утверждении плана мероприятий
по организации и проведению
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования в Кирилловском муниципальном
районе в 2022 – 2023 учебном году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Вологодской области в 2022 — 2023 учебном году в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года №189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года №190\1512, Приказа Департамента образования Вологодской области «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в Вологодской области в 2022-2023 учебном году» от 05 августа 2022 года №2153

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кирилловском муниципальном районе в 2022 – 2023 учебном году (приложение)
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования В.А. Новожилову.

Начальник управления образования



Е.А. Фафурина

УТВЕРЖДЕН
Приказом управления образования
администрации Кирилловского
муниципального района
от 07.10.2022 года №225
(приложение)

План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам
основного общего и среднего общего образования в Кирилловском муниципальном районе
в 2022-2023 учебном году

№	Направление деятельности	Сроки	Ответственные исполнители
1	Анализ проведения ГИА в 2022 году		
1.1	<i>Проведение статистического анализа по итогам ЕГЭ в 2021- 2022 учебном году в Кирилловском муниципальном районе</i>		
	Статистическая обработка результатов ЕГЭ, ОГЭ проведенного в 2022 году	До 30 ноября	Управление образования
1.2	<i>Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ, ОГЭ в 2021- 2022 учебном году в Кирилловском муниципальном районе</i>		
	Подготовка аналитических материалов о результатах единого государственного экзамена в Кирилловском муниципальном районе	До 20 октября	Управление образования
1.3	<i>Представление итогов проведения ГИА-9, ГИА – 11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах</i>		
	Организация и проведение совещания по вопросу организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2021 году и задачах на 2022 год	Декабрь 2022 года	Управление образования, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» (далее – ЦОДОУ)
2	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
2.1	Участие в обучающих семинарах, организованных региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	По графику Департамента образования	Управление образования, ЦОДОУ
2.2	Организация и проведение информационно-методических семинаров для руководителей РМО и педагогов по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	В течение 2022 -2023 учебного года	ЦОДУО
3	Нормативно-правовое обеспечение ГИА -9 и ГИА - 11		
3.1	Исполнение нормативных правовых актов регионального уровня по	В течение учебного	Управление образования, руководители ОУ

	организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022- 2023 учебном году	года	
3.2	Подготовка нормативных правовых актов управления образования, регламентирующих проведение ГИА-9 в Кирилловском муниципальном районе в 2022-2023 учебном году и направление нормативных правовых актов в общеобразовательные учреждения	Октябрь 2022года – июнь 2023 года	Управление образования, ЦОДОУ
3.3	Подготовка нормативных правовых актов управления образования, регламентирующих проведение ГИА-11 в Кирилловском муниципальном районе в 2022-2023 учебном году и направление нормативных правовых актов в общеобразовательные учреждения	Октябрь 2022года – июнь 2023 года	Управление образования, ЦОДОУ
4	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
4.1	Подготовка предложений по расчетам на закупку расходных материалов для организации ГИА-9 и ГИА-11	Февраль, март 2022 года	Управление образования
	Закупка канцелярских товаров и бумаги		Управление образования, руководители ОУ
	Закупка расходных материалов для копировально- множительной техники		Управление образования, руководители ОУ
5	Обучение лиц, задействованных в организации и проведении ГИА		
5.1	Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА -9, ГИА-11	Февраль-май 2023	ЦОДОУ
	Участие ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей ППЭ, членов ГЭК в региональных обучающих семинарах	Февраль-май 2023	ЦОДОУ
	Организация и проведение обучающих семинаров для организаторов ППЭ, технических специалистов, экспертов территориальных предметных комиссий, общественных наблюдателей	Февраль-май 2023	ЦОДОУ
5.2	Прохождение курса дистанционного обучения для лиц, задействованных в организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 - для муниципальных координаторов - для уполномоченных ГЭК Для руководителей ППЭ Для организаторов ППЭ Для председателей ТПК	Декабрь 2022- март 2023 года	Муниципальный координатор, уполномоченные ГЭК, Руководитель ППЭ, организаторы ППЭ, председатели ППЭ
6	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
6.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве	До 1 декабря 2022года	Управление образования, руководители ОУ

	участников ГИА-9 в 2023 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов		
6.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2023 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования - выпускников прошлых лет - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	До 1 декабря 2023 года	Управление образования, руководители ОО
6.3	<i>Организация внесения сведений ГИА-9 в региональную информационную систему (далее — РИС)</i>		
	Информация об ОО, сотрудниках ОО ответственных за ГИА - 9	Ноябрь 2022 года	Управление образования, руководители ОУ
	Сведения об обучающихся, выпускниках текущего года	Ноябрь 2022 года	Управление образования, руководители ОУ
	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	В соответствии со сроками указанными в письме ФЦТ	Управление образования, руководители ОУ
	Распределение участников итогового собеседования по русскому языку по помещениям, выделенным для проведения итогового собеседования по русскому языку	1 февраля 2023 года (дата проведения 8 февраля 2023 года) 7 марта 2023 года (дата проведения 15 марта 2023 года) 5 мая 2023 года (дата проведения 15 мая 2022 года)	
	Общий список участников ГИА-9, с указанием предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9	В соответствии со сроками указанными в письме ФЦТ	Управление образования, руководители ОУ
	Сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9	В соответствии со сроками указанными в	Управление образования, руководители ОУ

		письме ФЦТ	
	Сведения о председателях, экспертах ТПК	В соответствии со сроками указанными в письме ФЦТ	Управление образования, руководители ОУ
	Информация о распределении аудиторного фонда ППЭ по экзаменам	До 31 марта 2023 года	Управление образования, руководители ОУ
	Информация о распределении участников ГИА-9 по ППЭ	апрель 2023 года	Управление образования, руководители ОУ
	Информация об общественных наблюдателях	Март –август 2023года	Управление образования, руководители ОУ
	Информация о допуске обучающихся к ГИА-9	май 2023 года	Управление образования, руководители ОУ
6.4	Организация внесения сведений ГИА-11 в региональную информационную систему (далее — РИС)		
	Информация об ОО, сотрудниках ОО ответственных за ГИА - 11	Ноябрь 2022года	Управление образования, руководители ОУ
	Общий список участников итогового сочинения (изложения), отнесение участников	Ноябрь2022 года	Управление образования, руководители ОУ
6.5	Общий список участников ГИА-11 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11	Предварительные сведения – декабрь 2022 Окончательные сведения - январь 2023года	Управление образования, руководители ОУ
	Общий список работников ППЭ	март 2023 года	Управление образования, руководители ОУ
	Наличие у обучающегося допуска к ГИА	Май 2023 года	Управление образования, руководители ОУ
6.6	Организация и проведение итогового сочинения		
	Организация и проведение итогового сочинения	В соответствии с порядком проведения итогового сочинения на территории Вологодской области	Управление образования, руководители ОУ
	Внесение информации в РИС об ОО, в том числе о сотруднике ОО, ответственном за организацию и проведение итогового сочинения, а так же об участниках итогового сочинения с указанием типа испытания: сочинение или изложение.	ноябрь	Управление образования, руководители ОУ
	Организация регистрации участников на участие в итоговом сочинении, в том числе контроля за сбором согласия на обработку персональных данных обучающихся, а так же документов, подтверждающих право на использование дополнительных условий	До 23 ноября 2022 года До 18 января 2023 года До 19 апреля 2023 года	Управление образования, руководители ОУ

	Обеспечение печати бланков итогового сочинения и отчетных форм для проведения итогового сочинения. Проверка готовности ОО к проведению итогового сочинения Организация обеспечения участников итогового сочинения орфографическими словарями	До 6 декабря 2022 года	руководители ОУ
	Проведение итогового сочинения	7 декабря 2022 года 1 февраля 2023 года 3 мая 2023 года	Управление образования, руководители ОУ
	Проверка итоговых сочинений экспертной комиссией ОО и передача оригиналов бланков в РЦОИ	В соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ	Управление образования, руководители ОУ
	Ознакомление участников итогового сочинения с результатами	Не позднее 2 рабочих дней после размещения РЦОИ сведений о результатах итогового сочинения	Управление образования, руководители ОУ
<i>Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки</i>			
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку	В соответствии с Порядком проведения итогового собеседования на территории Вологодской области	Управление образования, руководители ОУ
	Определение списков работников, задействованных при проведении итогового собеседования	январь 2023 года	руководители ОУ
	Проведение итогового собеседования	8 февраля 2023 года 15 марта 2023 года 165 мая 2023 года	руководители ОУ
	Ознакомление участников итогового собеседования с результатами итогового собеседования	В течение 1 рабочего дня со дня их передачи в ОО от РЦОИ	руководители ОУ
6.7	<i>Организация условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов</i>		
	Организация проведения ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенностей психофизического развития:	апрель-июль 2023 года	Управление образования, руководители ОУ
	Анализ заявлений обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов по вопросу создания дополнительных условий при проведении ГИА-	Март 2023 года	Управление образования, руководители ОУ

	9 в 2023 году		
	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей - инвалидов	Апрель-июль 2023 года	Управление образования, руководители ОУ
	Организация проведения ГИА-11 для обучающихся, с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенностей психофизического развития:	Сентябрь 2022 года -июнь 2023 года	Управление образования, руководители ОО
	Сбор предварительной информации о лицах с ОВЗ, детях-инвалидах, участвующих в ГИА-11 в 2022-2023 учебном году	ноябрь 2022года	Управление образования, руководители ОО
6.8	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей		
	Организация работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА -9 и ГИА -11	Февраль – июнь 2023 года	Управление образования, руководители ОО
7	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА –9 и ГИА -11		
7.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА -11 всех участников экзаменов, их родителей, ведение официального сайта управления образования, образовательного учреждения	В течение 2022-2023 учебного года	Управление образования, руководители ОО
7.2	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2022-2023 году	В течение 2022-2023 учебного года	Управление образования, руководители ОО
7.3	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11, размещением соответствующей информации на сайтах образовательных организаций	В течение 2022-2023 учебного года	Управление образования, Руководители ОО
7.4	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	Ноябрь 2022 года - февраль 2023 года	Руководители ОО
7.5	Организация сопровождения участников ГИА -9 ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	В течение 2022-2023 учебного года	Руководители ОО
8	Контроль за организацией и проведением ГИА -9 и ГИА-11		
8.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	В течение 2022-2023 учебного года	Управление образования
	Контроль за проведением родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА с обучающимися, их родителями (законными представителями)	В течение 2022-2023 учебного года	Управление образования, ЦОДОУ, руководители ОО
	Проведение проверки готовности ППЭ	В течение 2022-2023 учебного года	Управление образования, ЦОДОУ, руководители ОО

Использование новых форм работы с участием ГИА-9 и ГИА – 11 и их родителями по разъяснению вопросов проведения ГИА			
	Реализация проекта «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» на муниципальном уровне	Февраль-март 2022 года	Управление образования, ЦОДОУ, руководители ОО
	Организация и проведение акции «100 баллов для Победы»	Апрель 2023 года	Департамент образования
	Организация работы телефона горячей линии по вопросам организации и проведения ГИА	В течение 2022-2023 учебного года	Управление образования, ЦОДОУ, руководители ОО
Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА – 11 на сайтах образовательных организаций, СМИ			
	Осуществление мониторинга публикаций о ходе проведения гиа-9 и гиа -11 на стендах в ОО, сайтах ОО, СМИ	В течение 2022-2023 учебного года	Управление образования
Анализ проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2023 году			
	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году и Кирилловском районе	Июнь-август 2022 года	Управление образования, руководители ОО