

Управление образования
Администрации Кирилловского муниципального района

ПРИКАЗ

г. Кириллов

19.09.2018

№168

Об утверждении плана мероприятий
по организации и проведению
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования в Кирилловском муниципальном
районе в 2018 – 2019 учебном году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Вологодской области в 2018 — 2019 учебном году в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 года № 1394 (с последующими изменениями), Порядком проведения государственной аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1400

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кирилловском муниципальном районе в 2018 – 2019 учебном году (приложение)

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций разработать план мероприятий («дорожную карту») подготовки к ГИА с детализацией основных мероприятий в соответствии с планом мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кирилловском муниципальном районе в 2018-2019 учебном году.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования В.А. Новожилову.

Начальник управления образования

Е.А. Фафурина

УТВЕРЖДЕН
Приказом управления образования
администрации Кирилловского
муниципального района
от 19.09.2018 года №168

(приложение)

План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам
основного общего и среднего общего образования в Кирилловском муниципальном районе
в 2018-2019 учебном году

№	Направление деятельности	Сроки	Ответственные исполнители
1	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 учебном году		
1.1	<i>Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Кирилловском муниципальном районе</i>		
	Статистическая обработка результатов ГИА-9 и ГИА-11	До 30 августа	Управление образования
1.2	<i>Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА – 11 в 2018 году в Кирилловском муниципальном районе</i>		
	Подготовка аналитических материалов о результатах единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) в Кирилловском муниципальном районе	До 30 августа 2018 года	Управление образования
	Подготовка аналитических материалов о результатах ГИА-9 в Кирилловском муниципальном районе	До 30 августа 2018года	Управление образования
1.3	<i>Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА – 11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах</i>		
	Организация и проведение совещания по вопросу организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году и задачах на 2019 год	Декабрь 2018 года	Управление образования, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» (далее – ЦОДОУ)
2	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
2.1	Участие в обучающих семинарах, организованных региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	По графику Департамента образования	Управление образования, ЦОДОУ
2.2	Организация и проведение информационно-методических семинаров для руководителей РМО и педагогов по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	Октябрь 2018 – январь 2019	ЦОДОУ

3	Нормативно-правовое обеспечение ГИА -9 и ГИА - 11		
3.1	Исполнение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	В течение учебного года	Управление образования, руководители ОУ
3.2	Подготовка нормативных правовых актов управления образования, регламентирующих проведение ГИА-9 в Кирилловском муниципальном районе в 2018-2019 учебном году и направление нормативных правовых актов в общеобразовательные учреждения	Сентябрь 2018года – июнь 2019 года	Управление образования, ЦОДОУ
3.3	Подготовка нормативных правовых актов управления образования, регламентирующих проведение ГИА-11 в Кирилловском муниципальном районе в 2018-2019 учебном году и направление нормативных правовых актов в общеобразовательные учреждения	Сентябрь 2018 года – июнь 2019 года	ЦОДОУ
4	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
4.1	Подготовка предложений по расчетам на закупку расходных материалов для организации ГИА-9 и ГИА-11	Февраль, март 2019 года	Управление образования
	Закупка канцелярских товаров и бумаги		Управление образования, руководители ОУ
	Закупка расходных материалов для копировально- множительной техники (далее - КМТ)		Управление образования, руководители ОУ
5	Обучение лиц, задействованных в организации и проведении ГИА		
5.1	Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА -9, ГИА-11	Февраль-май 2019	ЦОДОУ
	Участие ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей ППЭ, членов ГЭК в региональных обучающих семинарах	Февраль-май 2019	ЦОДОУ
	Организация и проведение обучающих семинаров для организаторов ППЭ, технических специалистов, экспертов территориальных предметных комиссий, общественных наблюдателей	Февраль-май 2019	ЦОДОУ
5.2	Прохождение курса дистанционного обучения для лиц, задействованных в организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 - для муниципальных координаторов - для уполномоченных ГЭК Для руководителей ППЭ Для организаторов ППЭ Для председателей ТПК	Декабрь 2018 - март 2019 года	Муниципальный координатор, уполномоченные ГЭК, Руководитель ППЭ, организаторы ППЭ, председатели ППЭ
6	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		

6.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	До 1 декабря 2018	Управление образования, руководители ОУ
6.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2019 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования - выпускников прошлых лет - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	Ноябрь 2018 года	Управление образования, руководители ОУ
6.3	<i>Организация внесения сведений ГИА-9 в региональную информационную систему (далее — РИС)</i>		
	Информация об ОО, сотрудниках ОО ответственных за ГИА - 9	Ноябрь 2018 года	Управление образования, руководители ОУ
	Сведения об обучающихся, выпускниках текущего года	Ноябрь 2018 года	Управление образования, руководители ОУ
	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	До 1 февраля 2019 года	Управление образования, руководители ОУ
	Общий список участников ГИА-9, с указанием предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9	До 3 марта 2019	Управление образования, руководители ОУ
	Сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9	До 23 марта 2019 года	Управление образования, руководители ОУ
	Сведения о председателях, экспертах ТПК	До 23 марта 2019 года	Управление образования, руководители ОУ
	Информация о распределении аудиторного фонда ППЭ по экзаменам	До 31 марта	Управление образования, руководители ОУ
	Информация о распределении участников ГИА-9 по ППЭ	До 6 апреля 2019 года	Управление образования, руководители ОУ
	Информация об общественных наблюдателях	Март –август 2019 года	Управление образования, руководители ОУ

	Информация о допуске обучающихся к ГИА-9	До 22 мая 2019 года	Управление образования, руководители ОУ
6.4	Организация внесения сведений ГИА-11 в региональную информационную систему (далее — РИС)		
	Информация об ОО, сотрудниках ОО ответственных за ГИА - 11	Ноябрь 2018года	Управление образования, руководители ОУ
	Общий список участников итогового сочинения (изложения), отнесение участников	Ноябрь2018 года	Управление образования, руководители ОУ
6.5	Общий список участников ГИА-11 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11	Предварительные сведения – декабрь 2018 Окончательные сведения - январь 2019года	Управление образования, руководители ОУ
	Общий список работников ППЭ	Апрель 2019 года	Управление образования, руководители ОУ
	Наличие у обучающегося допуска к ГИА	Май 2019 года	Управление образования, руководители ОУ
6.6	Организация и проведение итогового сочинения		
	Организация и проведение итогового сочинения	В соответствии с порядком проведения итогового сочинения на территории Вологодской области	Управление образования, руководители ОУ
	Внесение информации в РИС об ОО, в том числе о сотруднике ОО, ответственном за организацию и проведение итогового сочинения, а так же об участниках итогового сочинения с указанием типа испытания: сочинение или изложение.	В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	Управление образования, руководители ОУ
	Организация регистрации участников на участие в итоговом сочинении, в том числе контроля за сбором согласия на обработку персональных данных обучающихся, а так же документов, подтверждающих право на использование дополнительных условий	В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	Управление образования, руководители ОУ
	Обеспечение печати бланков итогового сочинения и отчетных форм для проведения итогового сочинения. Проверка готовности ОО к проведению итогового сочинения Организация обеспечения участников итогового сочинения орфографическими словарями	4 декабря 2018 года	руководители ОУ

	Проведение итогового сочинения	6 декабря 2018 года	Управление образования, руководители ОУ
	Проведение итоговых сочинений экспертной комиссией ОО и передача оригиналов бланков в РЦОИ	13 декабря 2018	Управление образования, руководители ОУ
	Ознакомление участников итогового сочинения с результатами	Не позднее 3 рабочих дней со дня окончания проверки итоговых сочинений экспертной комиссией ОО	Управление образования, руководители ОУ
6.7	Организация условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов		
	Организация проведения ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенностей психофизического развития:	Март-сентябрь 2019 года	Управление образования, руководители ОУ
	Анализ заявлений обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов по вопросу создания дополнительных условий при проведении ГИА-9 в 2019 году	Март 2019 года	Управление образования, руководители ОУ
	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей - инвалидов	Апрель-сентябрь 2019 года	Управление образования, руководители ОУ
	Организация проведения ГИА-11 для обучающихся, с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенностей психофизического развития:	Сентябрь 2018 года -июнь 2019 года	Управление образования, руководители ОО
	Сбор предварительной информации о лицах с ОВЗ, детях-инвалидах, участвующих в ГИА-11 в 2018-2019 учебном году	Сентябрь 2018 года	Управление образования, руководители ОО
6.8	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей		
	Организация работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА -9 и ГИА -11	Февраль – июнь 2019 года	Управление образования, руководители ОО
7	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА –9 и ГИА -11		
7.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА -11 всех участников экзаменов, их родителей, ведение официального сайта управления образования, образовательного учреждения	В течение 2018-2019 учебного года	Управление образования, руководители ОО
7.2	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	В течение 2018-2019 учебного года	Управление образования, руководители ОО
7.3	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11, размещением	В течение 2018-2019 учебного года	Управление образования, Руководители ОО

	соответствующей информации на сайтах образовательных организаций		
7.4	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	Ноябрь 2018 года - февраль 2019 года	Руководители ОО
7.5	Организация сопровождения участников ГИА -9 ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	В течение 2018-2019 учебного года	Руководители ОО
8	Контроль за организацией и проведением ГИА -9 и ГИА-11		
8.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	В течение 2018-2019 учебного года	Управление образования
	Контроль за проведением родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА с обучающимися, их родителями (законными представителями)	В течение 2018-2019 учебного года	Управление образования, ЦОДОУ, руководители ОО
	Проведение проверки готовности ППЭ	В течение 2018-2019 учебного года	Управление образования, ЦОДОУ, руководители ОО